



COMUNE DI PIZZONI (VV)

Provincia di Vibo Valentia
AREA TECNICA – SETTORE LPP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**REGISTRO
INTERNO
N° 039
del 16/04/2024**

DETERMINAZIONE

Oggetto: *“Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da “percolazione” a “fanghi attivi” Comune di Pizzoni (VV)”*. Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”. Approvazione della 1^ perizia suppletiva e di variante, rimodulazione del quadro economico e impegno di spesa.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 08 del mese di APRILE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n° 02 del 14/09/2023 con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Giuseppe De Caria, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica e tecnica-manutentiva;

VISTA la delibera C.C. n° 9 del 26/03/2024 ad oggetto: “Approvazione Bilancio esercizio finanziario 2024–Bilancio pluriennale 2024-2026 e relazione revisionale e programmatica”;

Preso atto che:

- con nota prot. 311590 del 09/07/2021 il Dipartimento “Territorio e Tutela dell'Ambiente” ha trasmesso al Dipartimento “Programmazione Unitaria” le schede relative a n.204 interventi afferenti al settore “Ciclo Integrato delle Acque” con progettazione definitiva approvata, tra cui anche quello prodotto dal Comune di Pizzoni, per complessivi €. 95.000.000,00 ovvero pari al budget assegnato con la DGR 283/2021;
- la Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021, avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027 Assegnazione risorse per interventi COVID 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle Regioni e Province Autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)” - GURI del 26/03/2022, Serie generale n. 72, con la quale, “ ... tenuto conto dell'istruttoria delle singole proposte di assegnazione finanziaria svolta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale ...” è stata disposta, per la Regione Calabria, l'ammissione a finanziamento di n. 240 interventi, per un totale di € 237.567.753,57, di cui n. 151 afferenti al settore “Ciclo Integrato delle Acque”, per un totale di € 75.381.500,00 – cfr. “Elenco Interventi del Ciclo Idrico Integrato ammessi a finanziamento su risorse Anticipazione FSC 2021-2027- DELIBERA CIPESS n. 79 del 22/12/2021” – Allegato 3;

CONSIDERATO che tra gli interventi ammessi a finanziamento con delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 è ricompreso quello, denominato “Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da “percolazione” a “fanghi attivi”, per l'importo di € 450.000,00;



COMUNE DI PIZZONI (VV)

Provincia di Vibo Valentia
AREA TECNICA – SETTORE LPP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTO che in data 27 luglio 2022 con n. rep.12255 è stata stipulata convenzione tra il Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" della Regione Calabria e il Comune di Briatico per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi" ove, tra l'altro, il Soggetto Attuatore si obbliga ad assumere l'impegno giuridicamente vincolante di assumere la proposta di aggiudicazione entro la data del 31/12/2022;

RITENUTO di procedere urgentemente alla realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi"

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 120 del 06.10.2022, adottata dal Servizio Tecnico del Comune di Pizzoni, con la quale si è disposto, tra l'altro, l'indizione per la procedura di affidamento d'incarico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi all'adeguamento della progettazione definitiva, a seguito dell'aggiornamento prezzi, alla redazione della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché della direzione lavori misure e contabilità, dei lavori di *"Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi"*, mediante ricorso alla piattaforma MEPA e tramite RDO rivolta per la specifica categoria di servizi - art. 1, comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 - modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a del d.l. 77/2021, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo per quanto stabilito dall'art. 95 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 127 del 30.10.2022, adottata dal Servizio Tecnico del Comune di Pizzoni, con la quale si è disposto, tra l'altro, l'indizione per la procedura di affidamento d'incarico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, dei servizi tecnici per lo Studio Geologico, dei lavori di *"Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi"*, mediante ricorso alla piattaforma MEPA e tramite RDO rivolta per la specifica categoria di servizi - art. 1, comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 - modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a del d.l. 77/2021, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo per quanto stabilito dall'art. 95 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 162 del 29.11.2022, adottata dal Servizio Tecnico del Comune di Pizzoni, con la quale si è disposto, tra l'altro, l'indizione per la procedura di affidamento d'incarico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, dei servizi tecnici per finalizzato all'affidamento per l'incarico di Supporto al RUP varie fasi del progetto ed esecuzione, dei lavori di *"Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi"*, rivolta per la specifica categoria di servizi - art. 1, comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 - modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a del d.l. 77/2021, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo per quanto stabilito dall'art. 95 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 163 del 29.11.2022, adottata dal Servizio Tecnico del Comune di Pizzoni, con la quale si è disposto, tra l'altro, l'indizione per la procedura di affidamento d'incarico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, dei servizi tecnici per finalizzato all'affidamento per l'incarico di Supporto al RUP ai fini della Verifica della Progettazione esecutiva, dei lavori di *"Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con*



COMUNE DI PIZZONI (VV)

Provincia di Vibo Valentia
AREA TECNICA – SETTORE LPP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi", rivolta per la specifica categoria di servizi - art. 1, comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 - modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a del d.l. 77/2021, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo per quanto stabilito dall'art. 95 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i;

VISTA la determina n. 137 del 27/10/2022, con la quale si affidava l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva, C.S.P., C.S.E., Direzione Lavori, misure e contabilità, al Capogruppo RTP Ing. AIELLO RATTA' GIUSEPPE con sede in Mesoraca (KR) Via A. Gramsci, 56, 88838, P.I 03401290790, in raggruppamento con Dott. Ing. ROCCO ARCADI VIA RASOLE SNC 89036 BRANCALEONE (RC) e Dott. Ing. FLAVIO VASTA VIA F.PARISI 16/A 88022 CURINGA CZ per l'importo di €. 26.600,00 oltre oneri previdenziali ed oltre IVA, con ribasso del 5,00 %;

VISTA la determina n. 138 del 27/10/2022, con la quale si affidava l'incarico *per lo Studio Geologico al Dott. Geolog. PASCERI FRANCESCO ANTONIO con sede a Capistrano (VV) Via Vittorio Veneto N 13, Codice fiscale PSCFNC75A19F537G, P.I. 02709530790, per l'importo di €. 4.449,60* oltre oneri previdenziali ed oltre IVA, con ribasso del 1,120 %;

VISTA la determina n. 172 del 16/12/2022 ad oggetto: Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei *"Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi Comune di Pizzoni (VV)".* Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)". Anticipazione FSC 2021-2027. Programma degli interventi Settore "Ciclo idrico integrato". CUP: J34E21000750002;

VISTA la determina n° 173 del 20/12/2022 ad oggetto: Determina a contrattare dei "Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi" Comune di Pizzoni (VV)". Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)". Anticipazione FSC 2021-2027. Programma degli interventi Settore "Ciclo idrico integrato". CUP: J34E21000750002 – CIG 9561803972;

VISTA la determina n° 179 del 29/12/2022 ad oggetto: Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi" Comune di Pizzoni (VV)". Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)". Anticipazione FSC 2021-2027. Programma degli interventi Settore "Ciclo idrico integrato". CUP: J34E21000750002 – CIG 9561803972. Omologazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione;

RILEVATO che con la determina di cui al punto precedente è emersa la proposta di aggiudicazione alla **Ditta CAL PROGETTI** Società Cooperativa avente sede legale in VIBO VALENTIA (VV) via Giovanni Paolo II snc P.I 03419060797, ha offerto il ribasso del 7,00% corrispondente ad Euro 324.588,28 (diconsi Euro trecentoventiquattromilacinquecentottantotto/28) cui vanno aggiunti euro 5.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), è ha dichiarato che i Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016) sono pari ad €. 55.067,74, Costi di Sicurezza aziendali



COMUNE DI PIZZONI (VV)

Provincia di Vibo Valentia
AREA TECNICA – SETTORE LPP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sono pari ad €. 4.900,00, compresi nell'offerta;

VISTA la determina n° 040 del 15/03/2023 ad oggetto: "Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi" Comune di Pizzoni (VV)". Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)". Anticipazione FSC 2021-2027. Programma degli interventi Settore "Ciclo idrico integrato". CUP: J34E21000750002 – CIG 9561803972. Presa atto verifiche requisiti di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs n. 50/2016 e dichiarazione efficacia dell'aggiudicazione";

VISTO il contratto d'appalto rep. N. 02/2023 del 09/05/2023 registrato a Vibo Valentia in data 15/05/2023 serie 1T Numero: 1645;

VISTO il verbale di consegna lavori del 12.05.2023;

VISTA la richiesta di variante espressa del 28 Gennaio 2024 ed acquisita agli atti comunali in data 29/01/2024 prot. 430, a firma dell'Ing. AIELLO RATTA' GIUSEPPE, direttore dei lavori, emerge la necessità di introdurre modifiche migliorative alle previsioni progettuali originarie che non alterino la natura generale del contratto, ed in particolare:

- a) una migliorata funzionalità dell'impianto elettrico;
- b) una migliore distribuzione del camminamento e delle passerelle in acciaio sopra le vasche;
- c) la modifica funzionale delle paratoie di aperture tra le vasche.

VISTA l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante n. 1, da parte del Responsabile Unico del Procedimento trasmessa in data 08/02/2024 prot. N. 588;

VISTO CHE:

- ai sensi dell'art. 226 c. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. n. 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al d. lgs. n. 50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, nello specifico la lett. a) del suddetto art. 226 c. 2 vi ricomprende "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";
- l'indizione della procedura di scelta del contraente relativa alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto, è stata pubblicata prima del 01/07/2023, data in cui il nuovo Codice dei contratti ha acquisito efficacia e pertanto relativamente al presente procedimento continua ad applicarsi la normativa di cui al d. lgs. n. 50/2016;

VISTI gli atti di perizia di variante suppletiva redatti dall'ing AIELLO RATTA' GIUSEPPE con sede in Mesoraca (KR) Via A. Gramsci, 56, 88838, elaborati nel mese di marzo 2024 e consegnati via pec in data 15/03/2024 ed acquisiti agli atti dell'Ente in data 18/03/2024 prot. n. 0001150/2024 costituita dai seguenti elaborati:

RE 00 ELENCO ELABORATI -

RE 01 RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE -

RE 01 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE -

RE 02 COMPUTO METRICO -

RE 03 INCIDENZA MANODOPERA -



COMUNE DI PIZZONI (VV)

Provincia di Vibo Valentia
AREA TECNICA – SETTORE LPP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

RE 04 ELENCO PREZZI -

RE 05 QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO -

RE 06 QUADRO COMPARATIVO -

RE 07 ANALISI DEI PREZZI \

TAV 01 PLANIMETRIA DI VARIANTE

TAV 02 PLANIMETRIA PERCORSI ELETTRICI

TAV 03 CARPENTERIA METALLICA CAMMINAMENTO E PASSERELLE

SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI

riportante il seguente quadro economico così rideterminato:

PERIZIA DI VARIANTE

Quadro Economico di Variante

		VARIANTE
A	Lavori	
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 375.668,43
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 5.000,00
	Totale A LAVORI	€ 380.668,43
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 7,00%	€ 349.371,64
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
	ribasso	€ 0,00
	Totale A	€ 354.371,64
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	
B.1	PRESTAZIONI TECNICHE	
B.1.1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP	€ 9.500,00
B.1.2	DIREZIONE LAVORI - CSE - CONTABILITA' - CRE	€ 17.100,00
B.1.3	RELAZIONE GEOLOGICA	€ 4.449,60
B.1.4	COLLAUDO STATICO STRUTTURALE	€ 2.554,41
B.1.5	SUPPORTO AL RUP VERIFICHE E VALIDAZIONE DEL PROGETTO	€ 3.393,25
B.1.6	SUPPORTO E ASSISTENZA AL RUP VARIE FASI	€ 3.290,30
	TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE	€ 40.287,56
B.2		
B.2.1	ACCANTONAMENTO DI CUI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (2%)	€ 7.080,39
B.3	PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP	
B.3.1	ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. ESEC. CSP (4%)	€ 380,00
B.3.2	ONERI PREVIDENZIALI D. L. - CSE - CONTABILITA' - CRE	€ 684,00
B.3.3	ONERI PREVIDENZIALI EPAP GEOLOGO (4%)	€ 177,98
B.3.4	ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP (4%)	€ 131,61
B.3.5	ONERI PREVIDENZIALI COLLAUDATORE (4%)	€ 102,18
B.3.6	ONERI PREVIDENZIALI VERIFICA E VALIDAZIONE (4%)	€ 135,73
	TOTALE B.3 PREVIDENZA	€ 1.611,50
B.6	ALTRO	
B.6.1	ANAC	€ 375,00
B.6.2	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ -
B.6.3	AVCPASS	€ -
B.6.4	SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA'	€ -
B.6.5	PIANO DI MONITORAGGIO	€ -
B.6.6	LAVORI IN ECONOMIA	€ -
	TOTALE B.7 ALTRO	€ 375,00
B.7	IVA	
B.7.1	IVA SUI LAVORI (10%)	€ 35.437,16
B.7.2	IVA SULLE COMPETENZE PROGETTAZIONE ESEC. E CSP (22%)	€ 2.173,60
B.7.3	IVA DIREZIONE DEI LAVORI - CSE - CRE (22%)	€ 3.912,48
B.7.4	IVA GEOLOGO (22%)	€ 1.018,07
B.7.5	IVA SUPPORTO AL RUP (22%)	€ 752,82
B.7.6	IVA COLLAUDO (22%)	€ 584,45
B.7.7	IVA VERIFICA E VALIDAZIONE (22%)	€ 776,38
	TOTALE B.7 IVA	€ 44.654,96
B.8	Economia realizzata	€ 1.618,95
	Totale B	€ 95.628,36
	Totale complessivo (A+B)	€ 450.000,00

Via Oliveto n° 8

Tel. 0963/340016 fax 0963/340000

Email: tecnico.pizzoni.vv@asmepec.it

C.F. 00347570798

CCP 13380886



COMUNE DI PIZZONI (VV)

Provincia di Vibo Valentia
AREA TECNICA – SETTORE LPP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CONSIDERATO CHE, per quanto sopra esposto il direttore dei lavori, ing. AIELLO RATTA' GIUSEPPE, ha ritenuto di predisporre una perizia di variante suppletiva dei lavori di "Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi" Comune di Pizzoni (VV) – CUP J34E21000750002", ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. e), del D.lgs. 50/2016, modifiche previste nel bando di gara, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, per un importo lordo pari a €. 354.371,64 cui corrisponde un netto di €. 329.588,28, con un aumento dell'importo contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza per €. 24.783,36 al netto del ribasso d'asta, oltre I.V.A di legge che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale un aumento pari al 7,64%;

CONSIDERATO CHE:

- come specificato nella relazione del Rup redatta ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 3, del 18/03/2024 (Allegato A), è emersa l'esigenza di integrare l'ipotesi progettuale inizialmente approvata, inserendo le seguenti varianti in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori, quali:
 - a) La rimodulazione dell'impianto elettrico da automatico a semiautomatico da garantire un funzionamento continuo e robusto dello stesso impianto;
 - b) una migliore distribuzione del camminamento e delle passerelle in acciaio sopra le vasche attraverso un allargamento e un prolungamento in modo di avere maggiori spazi per garantire una buona manutenzione ;
 - c) la modifica funzionale delle paratoie per renderle più efficienti;
 - d) La previsione di scivoli sedimentatori in calcestruzzo;
 - e) Inoltre, in fase di esecuzione dei lavori, è stato possibile esaminare che i letti di essiccamento esistenti attraverso una bonifica possono essere recuperati stralciando il letto di essiccamento di progetto.

ATTESO che, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi detti ulteriori lavori alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale, concedendo n. 60 (sessanta) giorni di proroga naturali consecutivi dalla data di ripresa lavori da parte del D.L.;

VERIFICATO che l'importo totale della variante comportante una spesa complessiva pari a € 24.783,36 (oneri fiscali compresi) trova finanziamento tramite l'utilizzo delle somme a disposizione dell'opera, per cui il quadro economico, per effetto dell'applicazione della variante nonché a seguito delle operazioni di riaccertamento ex art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011.

CONSIDERATO che i lavori di perizia pari ad €. 24.783,36= (o.f.e.) comportano un aumento complessivo dell'importo del contratto originario inferiore al 50%, rientrando quindi nei limiti previsti all'art.106 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per i casi di cui al c.1 lettere b) e c) e che si rende pertanto necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo, accettato dall'aggiudicatario e acquisito agli atti in data 18/03/2024;

RITENUTO, pertanto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO che la spesa di €. 24.783,36= (o.f.e.), per la realizzazione di quanto in oggetto trova copertura nel Bilancio 2024, cap./art. 5014 4, spesa finanziata con "Programma degli interventi Settore "Ciclo idrico integrato", applicato in esercizi finanziari precedenti;

RITENUTO PERTANTO:



COMUNE DI PIZZONI (VV)

Provincia di Vibo Valentia
AREA TECNICA – SETTORE LPP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- di affidare alla Ditta CAL PROGETTI Società Cooperativa avente sede legale in VIBO VALENTIA (VV) via Giovanni Paolo II snc P.I 03419060797 ulteriori lavori per l'importo di €. 24.783,36= (o.f.e.), in aggiunta alle lavorazioni di cui al contratto principale;
- di stabilire che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori lavori si provveda unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente del Settore intestato;

DATO ATTO CHE:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'Arch. Giuseppe De Caria;
- il Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Pizzoni;

DATO ATTO:

- dell'obbligo previsto dall'art. 106 c. 5 di pubblicità delle modifiche contrattuali di cui al comma 1 lett. b) e c) nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
- che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

RICHIAMATI gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

RITENUTO necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTA la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 ad oggetto " Impegno di spesa";

VISTO il Regolamento di Contabilità;

CONFERMATA la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata;

VISTO l'art. 21 *nonies* della Legge n. 241/1990;

VISTA la legge 120/2020 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto semplificazione);

RITENUTO doversi provvedere in merito.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi di cui alle premesse e come specificato nella Relazione del RUP (allegato A), la perizia di variante in corso d'opera n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, relativamente al *"Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località*

Via Oliveto n° 8

Tel. 0963/340016 fax 0963/340000

Email: tecnico.pizzoni.vv@asmepec.it

C.F. 00347570798

CCP 13380886



COMUNE DI PIZZONI (VV)

Provincia di Vibo Valentia
AREA TECNICA – SETTORE LPP



Peppe con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi" Comune di Pizzoni (VV), composta dagli elaborati indicati in premessa e comportante una spesa complessiva per maggiori lavori pari a €. 24.783,36=, oneri fiscali esclusi;

3. **DI APPROVARE**, il quadro economico di variante indicato in premessa e lo schema di atto aggiuntivo per la realizzazione dei lavori, allegato al presente provvedimento (Allegato B);
4. **DI AFFIDARE**, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, Ditta CAL PROGETTI Società Cooperativa avente sede legale in VIBO VALENTIA (VV) via Giovanni Paolo II snc P.I 03419060797, appaltatrice delle opere principali, l'esecuzione degli ulteriori lavori per l'importo di €. 24.783,36= (o.f.e.) alle stesse condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale (CUP: J34E21000750002 – CIG 9561803972);
5. **Di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	50144	Descrizione	EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN Località PEPPE CON TRASFORMAZIONE DEL PROCESSO DA "PERCOLAZIONE A FANGHI ATTIVI"		
Intervento		Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	9561803972	CUP	J34E21000750002
Creditore	Ditta CAL PROGETTI Società Cooperativa avente sede legale in VIBO VALENTIA (VV) via Giovanni Paolo II snc P.I 03419060797				
Causale	Lavori				
Modalità finan.	Bilancio Comunale Esercizio RP/2022				
Imp./Pren. n.		Importo €.	27.261,70	Frazionabile in 12	=====

6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Giuseppe De Caria;
7. **DI PRENDERE ATTO** che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 7, del D.lgs. 36/2023;
8. **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
9. **DI DARE ATTO**, inoltre, che ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 36/2023 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente – Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi;
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto al responsabile del servizio economico – finanziario e che sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, 7° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
11. **DI EVIDENZIARE** e precisare che:
 - che a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dei vigenti art. 16 del D.Lgs. 36/2023, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012;



COMUNE DI PIZZONI (VV)

Provincia di Vibo Valentia
AREA TECNICA – SETTORE LPP




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- la presente determinazione sarà pubblicata, a cura del servizio competente, sul profilo committente del Comune di Pizzoni, indirizzo web <http://comune.pizzoni.vv.it/>, sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti dirigenziali - bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 3

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso provvedimento è ammesso ricorso:

- *giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.*



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LLPP

Arch. Giuseppe De Caria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993



COMUNE DI PIZZONI (VV)

Provincia di Vibo Valentia
AREA TECNICA – SETTORE LPP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:

☒ **PARERE FAVOREVOLE**

☐ **PARERE NON FAVOREVOLE**, per le seguenti motivazioni _____;

Data 16/04/2024

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Daniele Petrolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa


Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo €.	Cap./Art.	Esercizio
288	2024	27.261,70	5014 4	2024

Data, 16/04/2024



Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Daniele Petrolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene oggi affissa all'albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi al n°

PIZZONI, 17/04/2024

L'Incaricato della pubblicazione

Arch. Giuseppe De Caria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993