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DETERMINAZIONE 
 

 
 

Oggetto: “Lavori di efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione sito in 
località Peppe con trasformazione del processo da “percolazione” a “fanghi 
attivi” Comune di Pizzoni (VV)”. Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 “Fondo 
sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per 
interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province 
autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di 
interventi in corso (FSC 2021-2027)”. Approvazione della 1^ perizia suppletiva e 
di variante, rimodulazione del quadro economico e impegno di spesa. 

 

 

L’anno duemilaventiquattro il giorno 08 del mese di APRILE nel proprio ufficio, 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto Sindacale n° 02 del 14/09/2023 con il quale veniva incaricato il 
sottoscritto Arch. Giuseppe De Caria, delle funzioni direttive connesse all’Area Tecnica e 
tecnica-manutentiva; 
VISTA la delibera C.C. n° 9 del 26/03/2024 ad oggetto: “Approvazione Bilancio esercizio 

finanziario 2024–Bilancio pluriennale 2024-2026 e relazione revisionale e programmatica”;  

Preso atto che: 
- con nota prot. 311590 del 09/07/2021 il Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” 

ha trasmesso al Dipartimento “Programmazione Unitaria” le schede relative a n.204 
interventi afferenti al settore “Ciclo Integrato delle Acque” con progettazione definitive 
approvata, tra cui anche quello prodotto dal Comune di Pizzoni, per complessivi                      
€. 95.000.000,00 ovvero pari al budget assegnato con la DGR 283/2021; 

- la Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021, avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 e 2021-2027 Assegnazione risorse per interventi COVID 19 (FSC 
2014-2020) e anticipazioni alle Regioni e Province Autonome per interventi di 
immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)” - 
GURI del 26/03/2022, Serie generale n. 72, con la quale, “ … tenuto conto 
dell’istruttoria delle singole proposte di assegnazione finanziaria svolta dall’Agenzia per 
la Coesione Territoriale …” è stata disposta, per la Regione Calabria, l’ammissione a 
finanziamento di n. 240 interventi, per un totale di € 237.567.753,57, di cui n. 151 
afferenti al settore “Ciclo Integrato delle Acque”, per un totale di € 75.381.500,00 – cfr. 
“Elenco Interventi del Ciclo Idrico Integrato ammessi a finanziamento su risorse 
Anticipazione FSC 2021-2027- DELIBERA CIPESS n. 79 del 22/12/2021” – Allegato 3;  

CONSIDERATO che tra gli interventi ammessi a finanziamento con delibera CIPESS n. 79 
del 22/12/2021 è ricompreso quello, denominato “Lavori di efficientamento e 
potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del 
processo da “percolazione” a “fanghi attivi”, per l’importo di € 450.000,00; 
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VISTO che in data 27 luglio 2022 con n. rep.12255 è stata stipulata convenzione tra il 
Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Regione Calabria e il Comune di 
Briatico per la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di efficientamento e 
potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del 
processo da “percolazione” a “fanghi attivi” ove, tra l’altro, il Soggetto Attuatore si obbliga 
ad assumere l’impegno giuridicamente vincolante di assumere la proposta di 
aggiudicazione entro la data del 31/12/2022; 
RITENUTO di procedere urgentemente alla realizzazione dell’intervento denominato 
“Lavori di efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località 
Peppe con trasformazione del processo da “percolazione” a “fanghi attivi” 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 120 del 06.10.2022, adottata dal Servizio 
Tecnico del Comune di Pizzoni, con la quale si è disposto, tra l’altro, l’indizione per la 
procedura di affidamento d’incarico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 
n.120/2020, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi all’adeguamento della 
progettazione definitiva, a seguito dell'aggiornamento prezzi, alla redazione della 
progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione nonché della direzione lavori misure e contabilità, dei lavori di “Lavori di 
efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Peppe con 
trasformazione del processo da “percolazione” a “fanghi attivi”, mediante ricorso alla 
piattaforma MEPA e tramite RDO rivolta per la specifica categoria di servizi - art. 1, 
comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 - modificato dall’art. 51 comma 1 
lett. a del d.l. 77/2021, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo per quanto stabilito 
dall’art. 95 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i; 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 127 del 30.10.2022, adottata dal Servizio 
Tecnico del Comune di Pizzoni, con la quale si è disposto, tra l’altro, l’indizione per la 
procedura di affidamento d’incarico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 
n.120/2020, dei servizi tecnici per lo Studio Geologico, dei lavori di “Lavori di 
efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Peppe con 
trasformazione del processo da “percolazione” a “fanghi attivi”, mediante ricorso alla 
piattaforma MEPA e tramite RDO rivolta per la specifica categoria di servizi - art. 1, 
comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 - modificato dall’art. 51 comma 1 
lett. a del d.l. 77/2021, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo per quanto stabilito 
dall’art. 95 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i; 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 162 del 29.11.2022, adottata dal Servizio 
Tecnico del Comune di Pizzoni, con la quale si è disposto, tra l’altro, l’indizione per la 
procedura di affidamento d’incarico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 
n.120/2020, dei servizi tecnici per finalizzato all’affidamento per l’incarico di Supporto al 
RUP varie fasi del progetto ed esecuzione, dei lavori di “Lavori di efficientamento e 
potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del 
processo da “percolazione” a “fanghi attivi”, rivolta per la specifica categoria di servizi - art. 
1, comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 - modificato dall’art. 51 comma 
1 lett. a del d.l. 77/2021, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo per quanto 
stabilito dall’art. 95 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i; 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 163 del 29.11.2022, adottata dal Servizio 
Tecnico del Comune di Pizzoni, con la quale si è disposto, tra l’altro, l’indizione per la 
procedura di affidamento d’incarico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 
n.120/2020, dei servizi tecnici per finalizzato all’affidamento per l’incarico di Supporto al 
RUP ai fini della Verifica della Progettazione esecutiva, dei lavori di “Lavori di 
efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Peppe con 
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trasformazione del processo da “percolazione” a “fanghi attivi”, rivolta per la specifica 
categoria di servizi - art. 1, comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 - 
modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a del d.l. 77/2021, con criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo per quanto stabilito dall’art. 95 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i; 
VISTA la determina n. 137 del 27/10/2022, con la quale si affidava l’incarico della 
progettazione definitiva/esecutiva, C.S.P., C.S.E., Direzione Lavori, misure e contabilità, al 
Capogruppo RTP Ing. AIELLO RATTA’ GIUSEPPE con sede in Mesoraca (KR) Via A. 
Gramsci, 56, 88838, P.I 03401290790, in raggruppamento con Dott. Ing. ROCCO ARCADI 
VIA RASOLE SNC 89036 BRANCALEONE (RC) e Dott. Ing. FLAVIO VASTA VIA 
F.PARISI 16/A 88022 CURINGA CZ per l’importo di €. 26.600,00 oltre oneri previdenziali 
ed oltre IVA, con ribasso del 5,00 %;  
VISTA la determina n. 138 del 27/10/2022, con la quale si affidava l’incarico per lo Studio 
Geologico al Dott. Geolog.  PASCERI FRANCESCO ANTONIO con sede a Capistrano 
(VV) Via Vittorio Veneto N 13, Codice fiscale PSCFNC75A19F537G, P.I. 02709530790, 
per l’importo di €. 4.449,60 oltre oneri previdenziali ed oltre IVA, con ribasso del 1,120 %;  
VISTA la determina n. 172 del 16/12/2022 ad oggetto: Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo dei “Lavori di efficientamento e potenziamento dell’impianto di 
depurazione sito in località Peppe con trasformazione del processo da “percolazione” a 
“fanghi attivi Comune di Pizzoni (VV)”. Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 “Fondo 
sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-
19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di 
immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”. 
Anticipazione FSC 2021-2027. Programma degli interventi Settore “Ciclo idrico integrato”. 
CUP: J34E21000750002; 
VISTA la determina n° 173 del 20/12/2022 ad oggetto: Determina a contrattare dei “Lavori 
di efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Peppe con 
trasformazione del processo da “percolazione” a “fanghi attivi” Comune di Pizzoni (VV)”. 
Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-
2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni 
alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di 
completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”. Anticipazione FSC 2021-2027. 
Programma degli interventi Settore “Ciclo idrico integrato”. CUP: J34E21000750002 – CIG 
9561803972; 
VISTA la determina n° 179 del 29/12/2022 ad oggetto: Lavori di efficientamento e 
potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del 
processo da “percolazione” a “fanghi attivi” Comune di Pizzoni (VV)”. Delibera CIPESS n. 
79 del 22/12/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione 
risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province 
autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in 
corso (FSC 2021-2027)”. Anticipazione FSC 2021-2027. Programma degli interventi 
Settore “Ciclo idrico integrato”. CUP: J34E21000750002 – CIG 9561803972. 
Omologazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione; 
RILEVATO che con la determina di cui al punto precedente è emersa la proposta di 
aggiudicazione alla Ditta CAL PROGETTI Società Cooperativa avente sede legale in 
VIBO VALENTIA (VV) via Giovanni Paolo II snc P.I 03419060797, ha offerto il ribasso del 
7,00% corrispondente ad Euro 324.588,28 (diconsi Euro 
trecentoventiquattromilacinquecentottantotto/28) cui vanno aggiunti euro 5.000,00 per gli 
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), è ha dichiarato che i Costi della manodopera 
(c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016) sono pari ad €. 55.067,74, Costi di Sicurezza aziendali 
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concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sono paro ad €. 4.900,00, 
compresi nell’offerta; 
VISTA la determina n° 040 del 15/03/2023 ad oggetto: ”Lavori di efficientamento e 
potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Peppe con trasformazione del 
processo da “percolazione” a “fanghi attivi” Comune di Pizzoni (VV)”. Delibera CIPESS n. 
79 del 22/12/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione 
risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province 
autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in 
corso (FSC 2021-2027)”. Anticipazione FSC 2021-2027. Programma degli interventi 
Settore “Ciclo idrico integrato”. CUP: J34E21000750002 – CIG 9561803972. Presa atto 
verifiche requisiti di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs n. 50/2016 e dichiarazione efficacia 
dell’aggiudicazione”; 

VISTO il contratto d’appalto rep. N. 02/2023 del 09/05/2023 registrato a Vibo Valentia 
in data 15/05/2023 serie 1T Numero: 1645; 

VISTO il verbale di consegna lavori del 12.05.2023; 
VISTA la richiesta di variante espressa del 28 Gennaio 2024 ed acquisita agli atti comunali 
in data 29/01/2024 prot. 430, a firma dell’Ing. AIELLO RATTA’ GIUSEPPE, direttore dei 
lavori, emerge la necessità di introdurre modifiche migliorative alle previsioni progettuali 
originarie che non alterino la natura generale del contratto, ed in particolare: 

a) una migliorata funzionalità dell’impianto elettrico; 
b) una migliore distribuzione del camminamento e delle passerelle in acciaio sopra le 

vasche; 
c) la modifica funzionale delle paratoie di aperture tra le vasche. 

VISTA l’autorizzazione alla redazione della perizia di variante n. 1, da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento trasmessa in data 08/02/2024 prot. N. 588; 

VISTO CHE: 

• ai sensi dell’art. 226 c. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con d. 
lgs. n. 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato 
efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al d. lgs. n. 
50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, nello specifico la 
lett. a) del suddetto art. 226 c. 2 vi ricomprende “le procedure e i contratti per i 
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano 
stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”; 

• l’indizione della procedura di scelta del contraente relativa alla realizzazione dei 
lavori di cui in oggetto, è stata pubblicata prima del 01/07/2023, data in cui il 
nuovo Codice dei contratti ha acquisito efficacia e pertanto relativamente al 
presente procedimento continua ad applicarsi la normativa di cui al d. lgs. n. 
50/2016; 

VISTI gli atti di perizia di variante suppletiva redatti dall’ing AIELLO RATTA’ GIUSEPPE 
con sede in Mesoraca (KR) Via A. Gramsci, 56, 88838, elaborati nel mese di marzo 
2024 e consegnati via pec in data 15/03/2024 ed acquisti agli atti dell’Ente in 
data18/03/2024 prot. n. 0001150/2024 costituita dai seguenti elaborati: 

RE 00 ELENCO ELABORATI ‐ 
RE 01 RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE ‐ 
RE 01 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE ‐ 
RE 02 COMPUTO METRICO ‐ 
RE 03 INCIDENZA MANODOPERA ‐ 



COMUNE DI PIZZONI (VV) 
Provincia di Vibo Valentia   

AREA TECNICA – SETTORE LPP 

Via Oliveto n° 8 
Tel.  0963/340016              fax   0963/340000 

Email: tecnico.pizzoni.vv@asmepec.it 
C.F. 00347570798                      CCP  13380886 

 

RE 04 ELENCO PREZZI ‐ 
RE 05 QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO ‐ 
RE 06 QUADRO COMPARATIVO ‐ 
RE 07 ANALISI DEI PREZZI \ 

TAV 01 PLANIMETRIA DI VARIANTE 

TAV 02 PLANIMETRIA PERCORSI ELETTRICI 

TAV 03 CARPENTERIA METALLICA CAMMINAMENTO E PASSERELLE 

SCHEMA DELL’ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO 
NUOVI PREZZI 

riportante il seguente quadro economico così rideterminato: 
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CONSIDERATO CHE, per quanto sopra esposto il direttore dei lavori, ing. AIELLO 
RATTA’ GIUSEPPE, ha ritenuto di predisporre una perizia di variante suppletiva dei 
lavori di “Lavori di efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione sito in 
località Peppe con trasformazione del processo da “percolazione” a “fanghi attivi” 
Comune di Pizzoni (VV) – CUP J34E21000750002”, ai sensi dell’art 106, comma 1 
lett. e), del D.lgs. 50/2016, modifiche previste nel bando di gara, senza alterare 
l’impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, per un 
importo lordo pari a €. 354.371,64 cui corrisponde un netto di €. 329.588,28, con un 
aumento dell’importo contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza per                          
€. 24.783,36 al netto del ribasso d’asta, oltre I.V.A di legge che comporta, rispetto 
all’importo di contratto iniziale un aumento pari al 7,64%; 

CONSIDERATO CHE: 

- come specificato nella relazione del Rup redatta ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 3, del 18/03/2024 (Allegato A), è emersa 
l’esigenza di integrare l’ipotesi progettuale inizialmente approvata, inserendo le 
seguenti varianti in corso d’opera durante l’esecuzione dei lavori, quali: 
a) La rimodulazione dell’impianto elettrico da automatico a semiautomatico da 

garantire un funzionamento continuo e robusto dello stesso impianto; 
b) una migliore distribuzione del camminamento e delle passerelle in acciaio sopra 

le vasche attraverso un allargamento e un prolungamento in modo di avere 
maggiori spazi per garantire una buona manutenzione ; 

c) la modifica funzionale delle paratoie per renderle più efficienti; 
d) La previsione di scivoli sedimentatori in calcestruzzo; 
e) Inoltre, in fase di esecuzione dei lavori, è stato possibile esaminare che i letti di 

essiccamento esistenti attraverso una bonifica possono essere recuperati 
stralciando il letto di essiccamento di progetto. 

ATTESO che, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il 
completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il 
rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi detti 
ulteriori lavori alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale, concedendo 
n. 60 (sessanta) giorni di proroga naturali consecutivi dalla data di ripresa lavori da 
parte del D.L.; 

VERIFICATO che l’importo totale della variante comportante una spesa complessiva 
pari a € 24.783,36 (oneri fiscali compresi) trova finanziamento tramite l’utilizzo delle 
somme a disposizione dell’opera, per cui il quadro economico, per effetto 
dell’applicazione della variante nonché a seguito delle operazioni di riaccertamento ex 

art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011. 

CONSIDERATO che i lavori di perizia pari ad €. 24.783,36= (o.f.e.) comportano un 
aumento complessivo dell'importo del contratto originario inferiore al 50%, rientrante 
quindi nei limiti previsti all’art.106 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per i casi di cui al c.1 
lettere b) e c) e che si rende pertanto necessario approvare lo schema di atto 
aggiuntivo, accettato dall’aggiudicatario e acquisito agli atti in data 18/03/2024; 

RITENUTO, pertanto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante in 
corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

ACCERTATO che la spesa di €. 24.783,36= (o.f.e.), per la realizzazione di quanto in 
oggetto trova copertura nel Bilancio 2024, cap./art. 5014 4, spesa finanziata con 
“Programma degli interventi Settore “Ciclo idrico integrato”, applicato in esercizi 
finanziari precedenti; 

RITENUTO PERTANTO: 
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• di affidare alla Ditta CAL PROGETTI Società Cooperativa avente sede legale in 
VIBO VALENTIA (VV) via Giovanni Paolo II snc P.I 03419060797 ulteriori lavori 
per l'importo di €. 24.783,36= (o.f.e.), in aggiunta alle lavorazioni di cui al 
contratto principale; 

• di stabilire che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori lavori si 
provveda unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del 
Dirigente del Settore intestato; 

DATO ATTO CHE: 

• la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall’Arch. 
Giuseppe De Caria; 

• il Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non 
sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del 
procedimento, così come previsto dall'art. 6bis della Legge n. 241 del 90, 
dall’art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 
2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, 
del Comune di Pizzoni; 

DATO ATTO: 

• dell’obbligo previsto dall’art. 106 c. 5 di pubblicità delle modifiche contrattuali di cui 
al comma 1 lett. b) e c) nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana; 

• che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli 
oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC delle modifiche del contratto 
entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del 
presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge; 

RICHIAMATI gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 
della Legge n.136/2010 e s.m.i.; 

RITENUTO necessario provvedere all'impegno della citata spesa; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l’adozione di 
atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica 
ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;  
VISTA la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 
36/2023. 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 ad oggetto " Impegno di spesa"; 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
CONFERMATA la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata; 
VISTO l’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990; 
VISTA la legge 120/2020 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto 
semplificazione); 
RITENUTO doversi provvedere in merito. 

 
DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della Legge 
241/1990 e s.m.i; 

2. DI APPROVARE, per i motivi di cui alle premesse e come specificato nella Relazione 
del RUP (allegato A), la perizia di variante in corso d’opera n. 1 redatta dal Direttore dei 
Lavori ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, relativamente al 
”Lavori di efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località 



COMUNE DI PIZZONI (VV) 
Provincia di Vibo Valentia   

AREA TECNICA – SETTORE LPP 

Via Oliveto n° 8 
Tel.  0963/340016              fax   0963/340000 

Email: tecnico.pizzoni.vv@asmepec.it 
C.F. 00347570798                      CCP  13380886 

 

Peppe con trasformazione del processo da “percolazione” a “fanghi attivi” Comune di 
Pizzoni (VV)”, composta dagli elaborati indicati in premessa e comportante una spesa 
complessiva per maggiori lavori pari a €. 24.783,36=., oneri fiscali esclusi;  

3. DI APPROVARE, il quadro economico di variante indicato in premessa e lo schema di 
atto aggiuntivo per la realizzazione dei lavori, allegato al presente provvedimento 
(Allegato B);          

4. DI AFFIDARE, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, Ditta CAL 
PROGETTI Società Cooperativa avente sede legale in VIBO VALENTIA (VV) via 
Giovanni Paolo II snc P.I 03419060797, appaltatrice delle opere principali, l'esecuzione 
degli ulteriori lavori per l'importo di €. 24.783,36= (o.f.e.) alle stesse condizioni, prezzi e 
ribasso del contratto principale (CUP: J34E21000750002 – CIG 9561803972); 

5. Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

 
6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Giuseppe De 

Caria;  
7. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento è direttamente efficace ed 

esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 7, del D.lgs. 36/2023;  
8. DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

9. DI DARE ATTO, inoltre, che ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 36/2023 tutti gli atti 
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente – Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi;  

10. DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio economico – 
finanziario e che sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, 7° comma, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

11. DI EVIDENZIARE e precisare che: 
• che a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dei vigenti art. 16 del D.Lgs. 
36/2023, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 1 comma 9 lettera e) 
della Legge 190/2012;  

Cap./Art. 

50144 

Descrizione EFFICENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL' IMPIANTO 
DI DEPURAZIONE SITO IN Località PEPPE CON 
TRASFORMAZIONE DEL PROCESSO DA" 
PERCOLAZIONE A FANGHI ATTIVI" 

Intervento  Miss./Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG 9561803972 CUP J34E21000750002 

Creditore 
Ditta CAL PROGETTI Società Cooperativa avente sede legale in VIBO VALENTIA (VV) 
via Giovanni Paolo II snc P.I 03419060797 

Causale Lavori 

Modalità finan. Bilancio Comunale Esercizio RP/2022 

Imp./Pren. n.  
Importo €. 

27.261,70 
Frazionabile in 
12 

====== 
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• la presente determinazione sarà pubblicata, a cura del servizio competente, sul 
profilo committente del Comune di Pizzoni, indirizzo web 
http://comune.pizzoni.vv.it/, sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione 
Trasparente/Provvedimenti dirigenziali - bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 9 
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 3 

AVVERTE 
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla 
Legge 11.02.2005, n. 15, avverso provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 
mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199. 

********************************************************* 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LLPP  

                                                                                     Arch. Giuseppe De Caria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,  
 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni __________________; 

 
 
Data 16/04/2024 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                                                 Dott. Daniele Petrolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo €. Cap./Art. Esercizio 

288 
2024 

 
27.261,70 5014 4 2024 

 
Data, 16/04/2024 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                                                Dott. Daniele Petrolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
         
 

 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi al n° ……..      
 
PIZZONI, 17/04/2024 
                                                                                                                    L’Incaricato della pubblicazione 
                                                                                                                                 Arch. Giuseppe De Caria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
                                                                                                             
                                                                                      


